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Nr. 5-) 26#/29.03.2022

Catre

ADI apd/canal Judetul Satu Mare
Fax: 0261 716 994

in atentia: Domnului Presedinte PATAKI Csaba
Domnului Director executiv, LAZIN Octavian

Referitor la:  Asistentd Tehnica pentru pregatirea Aplicatiei de Finantare si a Documentatiilor de
Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si ap3 uzati
din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014 — 2020

Subiect: Emitere Hotdrare ADI apa/canal Judetul Satu Mare pentru actualizarea Studiului de
fezabilitate

Stimati Domni,

Prin prezenta va comunicdm faptul cd Tn cadrul contractului de "Asistentd Tehnicd pentru pregétirea
Aplicatiei de Finantare si a Documentatiifor de Atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apd si apd uzatd din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014 — 20207,
Prestatorul Romair Consulting SRL, impreund cu reprezentatii Apaserv Satu Mare SA, au hotdrat s3
optimizeze arhitectura Sistemului SCADA propus prin Studiul de fezabilitate astfel incat s& corespundi
cerintelor actuale ale operatorului regional. Valoarea contractului de furnizare POIM-SM-CF-04 — Achizitii
echipamente SCADA a fost diminuatd , asa cum reiese din Avizul CTE al Apaserv Satu Mare SA nr.
780/17.01.2022, atasat prezentei. Mentionim de asemenea cd actualizarea Studiului de fezabilitate a
fost aprobatd prin Hotararea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 28/2022.

Modificarile tehnice si financiare ale contractului de furnizare POIM-SM-CF-04 au dus atat la modificarea
valorii Devizului general al "Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd din
judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014 — 2022” cat si a valorii cofinantdrii din partea
Consiliului Judetean Satu Mare, astfel valoarea aferentd cofinantdrii acestui contract va fi suportat
integral din bugetul Consilului Judetean Satu Mare.

Avénd Tn vedere cele de mai sus, este necesard emiterea unei hotarari privind aprobarea actualizarii
Studiului de Fezabilitate.

Apaserv Satu Mare S.A,

[APASERY SATU ALARE 5A

440210, Satu Mare Nr. Reg. Com.: 130/1102/2004 EH iy |
str. Gara Ferdstrdu nr. 9A CUI: RO16844952 mcmT?TNNQ
jud. Satu Mare, Reménia Capital social subscris si varsat: 5.919.340 lei _’mdnnm
Tel: 0261-759080 secretariat@apaservsm.ro cedilicol

. - 150 9001 - 10 14001
Pagina 1din 2 Fax: 0261-721056 WWW.ADASErvsm.ro (SO 45001




APAS=RWAi

Va rugdm sa dati curs proiectului de hotdréare si s3 ni-l transmiteti in cel mai scurt timp posibil. Pentru
orice clarificdri, persoana de contact este dna. Qana Rusu, telefon 0720 777 391, email

oana.rusu@apaservsm.ro.
Cu deosebitd consideratie,

Director General,
Dr.ing. LEITNER loan . .-

Documente atasate:
- Aviz CTE 780/17.01.2022,

Manager UIP

SZENDREI Anton /ﬁ
/[ Z

Tntomit: Manager contract
RUSU Oana
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- Notd de fundamentare privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate a! Proiectului
regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-
Vest, in perioada 2014-2020 si a indicatorilor economici
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Nr, 2 JEG /29.03.2022

Nota de fundamentare
privind aprobarea actualizarii Studiului de fezabilitate al
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apé si apa uzata din judetul
Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020 si a indicatorilor economici

Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si ap4 uzaté din judetul Satu Mare/ Regiunea
Nord-Vest, in perioada 2014-2020 continud procesul investitional derulat prin POS Mediu 2007 — 2013.

Principalele rezultate urmarite prin promovarea investitiilor in domeniul apei si apei uzate - in cadrul
POIM -Axa Prioritard 3, Obiectivul Specific 3.2. Cresterea nivelului de colectare si epurare a apefor uzate
urbane, precum si a gradului de asigurare a alimentarii cu apd potabild a populatiei vizeazd realizarea
angajamentelor ce deriva din directivele europene privind epurarea apelor uzate {91/271/EEC) si calitatea
apei destinate consumului uman (Directiva 98/83/CE), respectiv:

v" ape uzate urbane colectate si epurate (din perspectiva Incarcirii organice biodegradabile) pentru
toate aglomerdrile mai mari de 2.000 l.e. si

v’ serviciu public de alimentare cu ap3 potabild, controlatd microbiologic, in conditii de siguranta si
protectie a sandtatii, extins la populatia din localitatile cu peste 50 locuitori.

Proiectul este finantat prin POIM 2014-2020, conform Contractului de finantare nr. 278/19.11.2019
si a fost aprobat de catre Comisia Europeand prin Decizia nr. 1741/11.03.2021.

Prin Hotdrarea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 28/2022 s-a aprobat actualizarea Studiului de
fezabilitate aferent Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si apd uzat3 din judetul Satu
Mare/Regiunea Nord -Vest, in perioada 2014-2020.

Studiul de fezabilitate al proiectului, elaborat de S.C. ROMAIR Consulting SRL conform HG nr.
28/2008 (avand in vedere HG nr. 907/2016, art. 15, lit. b din, aceastd Hotdrdre nu se aplici Proiectului
regional}, in cadrul contractului de ,Asistentd tehnici pentru pregdtirea aplicatiei de finantare si o
documentatiilor de atribuire pentru Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzatd din
judetul Satu Mare/ Regiunea Nord-Vest, in perioada 2014-2020" nr. 128/15.04.2015, a fost actualizat de
catre Prestator, iImpreund cu Apaserv Satu Mare SA conform HG nr. 28/2008, Anexa 4, art. 5, lit. a sib,n
vederea optimizarii solutiei propuse initial in Studiul de fezabilitate pentru Sistemul SCADA. Tn tabelul de mai
jos se regdsesc succint lucrdrile aferente Sistemului SCADA, comparand lucrérile propuse initial Tn Studiul de
fezabilitate cu cele din Studiul de fezabilitate actualizat/optimizat:
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Lucrari conform SF existent

Lucrari conform SF actualizat/optimizat

Tnfiintarea/extinderea unui numar de 21
dispecerate SCADA locale noi astfel:
¢ Infrastructura apa, extinderi de
dispecerate locale existente in
localitatile:
» Satu Mare, Negresti Oas, Careli,
Tasnad
e Infrastructura apa, infiintare de
dispecerate locale noi:
¥ Tarsolt, Turt, Halmeu, Tarna
Mare
Infrastructura canal, extinderi de
dispecerate locale existente in
localitatile:
» Satu Mare, Ardud, Barsau,
Negresti Oas, Carei, Tasnad
e [nfrastructura canal, infiintare de
dispecerate locale noi:
» Micula, Valea Vinului, Mediesu
Aurit, Orasu Nou, Tarsolt,
Batarci, Turulung

Dispeceratele SCADA locale de apa si canalizare
vor monitoriza si emite comenzi catre obiectele
SCADA arondate (statii de tratare, statii de
clorare, rezervoare, puturi, statii de pompare apa
potahila, statii de ridicare a presiunii, statii de
epurare, statii de pompare apa uzata, camine de
tidicare a presiunii dotate cu pompe sau alte
echipamente).

Fiecare dispecerat SCADA local presupune
existenta a 2 servere SCADA in sistem redundant
+ echipamente aferente.

Sistemul SCADA Central culege datele de la
serverele SCADA locale,

A fost prevazuta integrarea in sistemul SCADA a
obiectivelor SCADA naoi, realizate in cadrul unor
contracte de lucrari in derulare/viitoare si partial
a obiectivelor SCADA existente, monitorizate in
sisteme SCADA realizate in cadrul altor proiecte.
Nu au fost incluse obiective SCADA existente care
in prezent nu sunt monitorizate de sisteme
SCADA.

A fost inclusa integrarea unui numar de 245
obiective.

» Componenta 1: Sistemul SCADA central
Cuprinde serverele SCADA si echipamentele
aferenta si softul SCADA

» Componenta 2: Amenajare Dispecerat

Central
Compus din:
- Posturi de lucru pentru dispeceri
—3 buc

- Sistem video wall
» Componenta 3: Reteaua de comunicatie
Asigura comunicatia bidirectionala si
securizata intre sistemul SCADA central si
dispecerate, respectiv sistemul SCADA
central si obiectivele SCADA locale
> Componenta 4: Dispecerate locale  Vor fi
realizate dispecerate locale in urmatorele
locatii:
Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia APA
Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia CANAL
STAP Satu Mare {Martinesti)
SEAU Satu Mare
Sediul Apaserv Tashad
SEAU Tasnad
STAP Negresti Oas
SEAU Negresti Oas
STAP Carei
10. SEAU Carei

Dispeceratele locale vor fi echipate cu
terminale conectate la sistelul SCADA central.
Componenta 5: Laptop-uri pentru
mentenanta

Vor fi utilizate pentru depanare, reinstalare,
reconfigurare echipamente din sistemul
SCADA

Componenta 6: Integrarea in sistemul
SCADA a obiectivelor monitorizate in
sisteme SCADA realizate in cadrul altor
proiecte, care vor fi integrate in sistermul
SCADA central A fost prevazuta integrearea
unui numar de 156 chiective.

Componenta 7: Integrarea in sistemul
SCADA a obiectivelor existente, care in
prezent nu sunt monitorizate in sisteme

00 N e RN
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SCADA si care vor fi integrate in sistemul
SCADA central

A fost prevazuta integrearea unui numar de 84

ohiective,

» Componenta 8: Integrarea in sistemul
SCADA a obiectivelor noi, realizate in cadrul
unor contracte de lucrariin
derulare/viitoare si care vor fi integrate in
sistemul SCADA central Integrarea
obiectivelor SCADA din contractele de lucrari
ale Proiectului Regional POIM

Investitiile propuse pentru Sistemul SCADA au fost cuprinse conform Planului de achizitii, parte a
Studiului de fezabilitate, Tn contractul de furnizare Achizitii echipamente SCADA, cod contract POIM-SM-
CF-04. Acestea au fost restructurate, iar structura noului sistem SCADA a fost redimensionat3, asa cum s-a
prezentat in tabelul comparativ de mai sus si din Avizul CTE al Apaserv Satu Mare SA nr. 780/17.01.2022,
atasat prezentei,

Tn urma modificarilor investitiilor pevizute pentru sistemul SCADA, valoarea estimat3 a contractului
de furnizare POIM-SM-CF-04 a sciizut astfel:

Preturi curente initiale Preturi curente modificate
Valoareatotalda | Valoareatotalda | Valoareatotalia | Valoarea totall a
contractului euro, contractului contractului contractului

fara TVA euro, cu TVA euro, fara TVA eurg, cu TVA
1.495.440 1.779.573 1.488.700 1,771.553
Preturi constante initiale Preturi constante modificate '
Valoarea totalaa | Valoareatotalda | Valoareatotald a | Valoarea totald a
contractului euro, cantractului contractului contractului
fara TVA euro, cu TVA euro, fara TVA euro, cu TVA
1.429.804 1.701.467 1.423.360 1.693.799

Modificarea valorii estimate a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04, Tn sensul sciderii acesteia

implica automat $i modificarea valorii Devizului General al Proiectului Regional scizand valoarea acestuia
astfel:

1

}
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returi curente initiale - - Preturi curente modificate
Valoareatotald a | Valoareatotalda | Valoarea totald a | Valoarea totald a
proiectului euro, proiectului euro, | proiectului euro, | proiectului euro,

fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
209.617.695 248.897.607 209.610.140 248.888.637
Preturi constante initiale Preturi constante modificate

Valoareatotald a | Valoareatotald a | Valoareatotald a | Valoareatotalda
proiectului euro, proiectului euro, | proiectului euro, | proiectului euro,
fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
200.427.813 237.985.675 200.420.589 237.977.099

Conform prevederilor Contractului de finantare nr. 278/19.11.2019 incheiat cu AM POIM,
respectiv a Art.10, alin.{1) si alin. {2) , este necesard incheierea unui Act aditional, ca urmare a
urmatoarelor aspecte:

- Modificarea Studiului de Fezabhilitate, respectiv restructurarea sistemului SCADA, astfe! Thcat s3
corespunda nevoilor actuale ale Beneficiarubui;
- Reducerea corespunzdtoare a bugetului eligibil al proiectului.

Una din conditiile incheierii actului aditional este transmiterea citre DRI Cluj Napoca a hotararii

ADI| apd/canal judetul Satu Mare de aprobare a actualizérii Studiului de fezabilitate {conform solicit3rii
DRIPOM 18266/16.02.2022).

De asemenea, In vederea demardrii procedurii de atribuire a contractului de furnizare Achizitii
echipamente SCADA, POIM-SM-CF-04, este necesar ca documentatia de atribuire, respectiv specificatiile
tehnice sd corespundd prevederilor Studiului de fezabilitate, asa cum este mentionat Tn Manualul de
implementare al Beneficiarilor POIM 2014-2020. Mentiondm totodati ci verificarea conformitatii tehnie
de catre AM POIM/DRI Cluj Napoca include verificarea contractelor semnate, astfel incat si corespundi
cu Studiul de fezabilitate si documentatia de atribuire.

Modificdrile tehnice ale sistemului SCADA si financiare au fost aprobate de citre Comisia tehico-
economicd a APASERV Satu Mare S.A, prin avizul nr. 780/17.01.2022. Mentionam c3 modificirile de
natura tehnicd nu afecteazé in niciun fel indicatorii tehnici ai Proiectului, aga cum au fost ei definiti prin
Cererea de finantare si aprobati prin Contractul de finantare, respectiv Decizia de aprobare a Comisiei
Europene nr. 1741/11.03.2021.

Avand in vedere c3 restructurarea sistemului SCADA presupune integrarea obiectivelor existente
din intreaga arie a Proiectului, respectiv investitiile aferente contractului de furnizare Achizitii echipamente
SCADA, POIM-SM-CF-04 vor deservi toate UAT-urile din aria Proiectului Regional, si ludnd in considerare
prevederile ART.10 —SECTIUNEA a 2-a, pct.{6), lit..b, din Legea 51/2006 — Legea serviciilor comunitare de
utilitasi publice - republicatd, ,bunurile situate pe raza mai multor unitéti administrativ-teritoriale si/sau care
deservesc mai multe unitdsi administrativ teritoriale apartin domeniului public al judetului, dacd toate
unitdtile administrativ teritoriale implicate sunt situate in acelasi judet si judetul este membru af asociatieiei”,
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coroborate cu prevederile ART.8, pct.(3), alin.a) si ale ART. (9), pct.{1),lit. d) , CAPITOLUL !l - SECTIUNEA 1 din
Legea 51/2006 — republicatd, Echipamentele SCADA aferente POIM-SM-CF-04 vor fi integral Tn patrimoniul
Caonsiliului Judetean Satu Mare.

Esalonarea investitiei (poate suferi modificari in functie de derularea implementarii investitiei) aferente
judetului SATU MARE: 2019-2023.

Schema de finantare: Necesarul de finantare 94% (85% Fondul de Coeziune, 13% buget de stat si 2%
buget local), Co-finantare Operator Regional 6%.

VALOAREA
TOTALA A
PROIECTULUI

Grant UE {86%) I
165.444.9,
Contributie Bupget
|_de sat(13%) |
25303347
Contribufie Buget

Local (2%)
3.892.8221

Suma de decizie 194,641,090

Costud eligibile [207,064, 939

248,888,637

Rata Forfefara (Co-finantare

Bereficiar) 12,423,899

Recuperabil
36,921,787,
Nerecuperabil
2,356,710

Alte costuri neeligibife
2,545,151

Costur Operator TVA 39,278,497

Curs de schimb BNR iunie 2019: 1 euro=4,7152 lei

Ludnd in considerare cele de mai sus, cat si:
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Hotdrdrea Consiliului Judetean Satu Mare nr. 28/2022 privind aprobarea actualizarea
Studiului de fezabilitate al ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 si
apd uzatd din judetul Satu Mare/Regiunea Nord -Vest, in perioada 2014-2020” si a
indicatorilor tehnico-economici aferenti judetului Satu Mare,

Hotararile ADI apd /canal judetul Satu Mare nr. 4/2018 si 6/2021;

Prevederile Capitolului 3.2.1 Studiu de fezabilitate din Ghidul Solicitantului — Dezvoltarea

infrastructurii integrate de apa si apd uzatd —Conditii specifice de accesare a fondurilor,
rversiunea revizuit3,

Decizia de punere in aplicare a Comisiei Europene nr. 1741/11.03.2021 de aprobare a
contributiei financiare {a proiectul major “Proiectul regional de dezvoltare a
infrastructurii de apa si apd uzatd in judetul Satu Mare”, selectat in cadrul programului
operational “Infrastructura Mare” in Romania si Contractul de finantare nr.
278/19.11.2016,

prevederile art. 12 alin. (1), lit. c) din Legea serviciului de alimentare cu apd si de
canalizare nr. 241/2006, republicatd cu modificdrile si completérile ulterioare,
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consideram oportuni si legald aprobarea actualizdrii Studiului de fezabilitate al Proiectului regional de
dezvoltare a infrastructurii de apd si apd uzaté din judetul Satu Mare/Regiunea Nord-Vest, in perioada
2014-2020 si a urmatorilor indicatori economici :

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de

Valori In preturi curente

cheltuieli Firs TVA Inclusiv TVA
Lei Euro Lei Euro
TOTAL DEVIZ GENERAL Aplicatie de Finantare 983.440.119 | 208.126.665 | 1.168.925.095 247.381.083
675.367.510 | 142.928.873 803.687.337 170.085.359
Din care C+M (Cap. 1.2+1.3+2+4.1+4.2+5.1.1)
Total Capitolul 7 Chletuieli cu salarii pentru UIP 7.009.714 1.483.475 7.123.492 1.507.553
si auditul anual al Proiectului
950.449.833 | 209.610.149 | 1.176.048.587 248 .888.637
TOTAL APLICATIE DE FINANTARE
Din care valori eligibile 978.423 4871 | 207.064.988 | 1.161.755.308 245.863.732
Cu stima,
Director General, Manager UIP

Dr. ing. LEITNER loan”
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N E20, )Veol 2eal.

AVIZ C.T.E.

Privind proiect: Proiect regional de dezvoltare a infrastructurii de apa si apd uzatd din judetul Satu
Mare/Regiunca Mord-Vest, 1a pericada 2014-2020

Faza de prolectare: Studiu de fezabilitate_actualizare ianuarie 2022
Titularul proiectului: APASERY Satu Mare S.A.
Proiectant: ROMAIR Consulting S.R.L.

Amplasament: judetul Satu Mare

Comisia Tehnico - Economicl
{Decizia nr. 680/21.02.2018)

Nume si prenume Functia Semnatura
Stegerean Dénutiu Presedinte (Direcfor General Adjunct}) i m@m“‘”“”"
-
B&r Darius Membru [Director economic) %%’7
£
Szendrei Anton Membru (Sef UIP} :

Rusu Qana Membru (Birou UIP)

Vasil Mircea Membru (Birou UIP) ﬁ‘\ y
o Py,

Suvanjeuev Nicolae | Membru (Consilier Director General)

'l
. %
Saska Istvan Membru (Birou Proiectare ) fL/

Projectul regional de dezvoltare a infrastructurii de ap3 §i apa uzatd din judetul Satu Mare/Regiunea
Nord-Vest, in perivada 2014-2020 este inclus in Lista prolectelor majore aferentd Programului
Operational Infrastructurd Mare pentru care implementarea este pranificatd Tn cadrul peroadei de
programare 2014-2020. '
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Pe parcursul intocmirii Caietulul de sarcini pentru lucrarea ,, SM-CE-04 - SCADA sistem de aglimentare cu
apd si canalizare in Judetul Satu Mare” s-a constatat ca arhitectura Sistemului SCADA din Studiul da
Fezabilitate nu este optimi, motiv pentru care s-a propus modificarea Studiulul de Fezabilitate, conform
Anexelor 1 si 2 - Raport de specialitate si Memoriu tehnic, la grezentul aviz,

Modificérile propuse nu schimba scopul si obiectul proiectulu initial. Bugetul aprobat |a nivelul Studiylui
de Fezabilitate se modifica prin renuntarea in cadrul contractului de furnizare POIM-SMCF-04 la valoarea
aferenta Capitoltlui 1. LUCRARI DE CONSTRUCTH SHINSTALATI - 1 Constryctsi din Devizuf pe Obiect,

Modificarea valorii estimate a contractului de furnizare POIM-SM-CF-04 duce la modificarea valoril
Devizului General al Proiectului, astfel:

Valoarea totalda | \;’aloarea totald a | Valoarea totald a | Valoareatotalia
proiectului euro, proiectului euro, | proiectului euro, | proiectului euro,
fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
209.617.695 248.897.607 209.610.140 248.888.637

| returi constante initiale dificate
Valoareatotald a | Valoarea totald a | Valoarea totald a | Valoarea totald a
projectului euro, proiectului euro, | proiectului ewro, | proiectului euro,
fara TVA cu TVA fara TVA cu TVA
200.427.813 237.985.675 200.420,589 237.977.099

{1 euro=4,7252 lei, curs BNR iunie 20719)

Indicatorii fizici ai Proiectului rdmén neschimbati, asa cum au fost ej definiti si aprobati prin Cererea de
Finantare.

Apasery Satu Mare 5.A,
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Anexa 4

RAPQORT DE SPECIALITATE

Privind aprobarea actualizarii Studiului de Fezabilitate lucrarea “SM-CE-04 - SCADA sistem
de alimentare cu apa si canallzare in Judetul éatu Mare” din cardul profectului “PROIECTUL
REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA SI APA UZATA DIN JUBETUL SATU
MARE / REGIUNEA NORD-VEST, IN PERIDADA 2014-20207, conform Memorivlui Tehnic
elaborat de consuitantul “ROMAIR CONSULTING SRL

Studiul de Fezabilitate PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA S APA
UZATA DIN JUDETUL SATU MARE / REGIUNEA NORD-VEST, TN PERIOADA 2014-2020, a fost elaborat in
decembrie 2019 de ROMAIR CONSULTING SRL,

Pe parcusul intocmirii Caletului de sarcini pentru lucrarea ,SM-CF-04 - SCADA sistem de alimentare cy
apa si canalizare in Judetul Satu Mare” s-a constatat ca arhitectura Sistemului SCADA din Studiui de

Fezabilitate nu este optima, motiv pentru care s-a propus modificarea Studiului de Fezabilitate.
Maodificarile propuse nu schimba scopul §i obiectul proiectului initial.

Raportat fa cele de mai sus, prezentam in continuare o comparatie cantitativa si financiara intre Studiul
de Fezabilitate existent <i Studiul de Fezabilitate modificat conform caietului de sarcini intocmit peniry

tucrarea SM-CF-04.

1. Comparatie cantitativa:
Lucrari efectuate conform SF existent:

Arhitectura Sistemului SCADA din Studiu de Fezabilitate a prevazut infiintarea sau extinderea unut

numar de 21 dispecerate SCADA locale noi astfel

* Infrastructura apa, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
»  Satu Mare, Negresti Qas, Carei, Tasnad

o Infrastructura apa, infiintare de dispeceraté locaie noi;
»  Tarsolt, Turt, Halmeu, Tarna Mare

s Infrastructura canal, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
#  Satu Mare, Ardud, Barsau, Negmsii Oas, Carei, Tasnad

¢ Infrastructura canal, infiintare de dispecerate iocale noi:




# Micula, Valea Vinului, Mediesu Aurit, Orasu Nou, Tarsolt, Batarci, Turutung

Dispeceratele SCADA locale de apa si canalizare vor monitoriza si emite camenzi catre obiectele SCADA
arondate (statii de tratare, statii de clorare, rezervoare, puturi, statii de pompare apa potabila, statii
de ridicare a presiunii, statii de epurare, statii de pompare apa uzata, camine de ridicare a presiunii

dotate cu pompe sau alte echipamente).

Fiecare dispecerat SCADA local presupune existenta a 2 servere SCADA in sistem redundant +

echipamente aferente.
Sistemul SCADA Central culege datele de la serverele SCADA locale.

A fost prevazuta integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor SCADA noi, realizate in cadrul unor
contracte de lucrari in derulare/viitoare si partial a ohiectivelor SCADA existente, monitorizate in
sisterne SCADA realizate in cadrul altor proiecte. Nu au fost incluse obiective SCADA existente care in

prezent nu sunt monitorizate de sisteme SCADA.
A fost inclusa integrarea unui numar de 245 obiective.
Lucrari efectuate conform SF propus:

Sistemul SCADA conform Caietului de sarcini intocmit pentru lucrarea “SM-CE-04 - SCADA sistem de

alimentare cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare”, se compune din urmatoarele componente:
»  Componenta 1: Sistemul SCADA central
Cuprinde serverele SCADA si echipamentei'e aferenta si softul SCADA
» Componenta 2: Amenajare Dispecerat Central
Compus din:

- Posturide lucru pentru dispeceri ~ 3 buc
- Sistem video wall

# Componenta 3: Reteaua de comunicatie

Asigura comunicatia bidirectionala si securizata intre sistemul SCADA central si dispecerate,

respectiv sistemul SCADA central st obiectivele SCADA locale
#»  Componenta 4; Dispecerate locale

Vor fi realizate dispecerate locale In urmatorele locatii:




1. Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia APA

2. Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia CANAL
3. STAP Satu Mare (Martinesti)

4. SEAL Satu Mare

5. Sediul Apaserv Tasnad

6. SEAU Tasnad

7. STAP Negresti Oas

8. SEAU Negresti Oas

9. STAP Carel

10. SEAU Carei

Dispeceratele locale vor fi echipate cu terminale conectate fa sistelul SCADA central.
# Componenta 5: Laptop-uri pentru mentenarita
Vor fi utilizate pentru depanare, reinstalare, reconfigurare echipamente din sistemul SCADA

# Componenta 6: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor monitorizate in sisteme SCADA

realizate in cadrul altor proiecte, care vor fi integrate in sistemul SCADA central
A fost prevazuta integrearea unui numar de 156 obiactive.

# Componenta 7: integrarea in sistemu) SCADA a obiactivelor existente, care in prezent nu
sunt monitorizate in sisteme SCADA si care vor fi integrate in sistemul SCADA central
A fost prevazuta integrearea unui numar de 84 obiective.

» Componenta & Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor noi, realizate in cadrul unor

comtracte de lucrari in derulare/viitoare si care vor fi integrate in sistemul SCADA central
Integrarea obiectivelor SCADA din urmatoarele contracte de lucrari:

« POIM-SM-CL-01 "Reabilitarea retelei electrice de medie tensivne, trecerea de la 6kV la 20 kv
pentry frontul de captare si uzina de apa Martinesti din administrarea APASERY SATU MARE
SA"

- POIM-5SM-CL-02,1 "Extincdlerea SZAA Satu Mare catre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dohra si
Bogdand, Extinderea sistemului de canalizare din clusterul Ardud"

= POIM-SM-CL-02.2 "Extinderea SZAA Satu Mare, catre Mediesu Aurit, Romanesti, Babasesti,
Gdoreu, Decebal, Doba si a sistermulul de canalizare In aglomerariie Doroit, Satu Mare, Veatis,

Daoba si Mediesu Aurit"




- POIM-SM-CL-02.3 "Extinderea SZAA Satu Mare catre Craidorolt, Criseni, Eriu Sancrai si Satu
Mic. Extindere canalizare in clusterul Micula"

= POIM-SM-CL-03 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd din zona Halmeu, Turt si a
sistemului de canali;:a're din clusterut Turtlung si aglomerdrile Turt"

- POIM-SM-CL-04 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd Tarna Mare st a sistemuiui de
canalizare din chusterele Tarna Mare si Batarci®

- POIM-SM-CL-05 "Extindere sistemului de alimentare cu apd Carei catre Tiream/Ghenci sia
sistemului de canalizare din clusterul Carei" '

- POIM-SM-CL-06 "Sistem de alimentare cu apa si canalizare in Camarzana si Tarsolt”

» POIM-SM-CL-07 “Extinderea sistemuiui de alimentare cu aps Tdsnad s a sistemului de
canalizare din clusterul Tésnad"

- POIM-SM-CL-08 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd Negresti Oas si Certeze sia
sisternului de canalizare din aglomerarea Negresti Oas"

~  POIM-SM-CL-09 Extinderea sistemului de alimentare cu apa si canalizare in Valea Vinului

- POIM-5M-CL-10 "Extinderea sistemului de canalizare din aglomeririle Barsiu si Orasu Noy"®

- POIM-SM-CL-11 "Constructia, extinderea i reabiiitarea facilitatitor de captare, tratare,
inmagazinare si pompare apa in localitdtile Halmeu, Turt, Tarna Mare, Tarsolt, Huta Certeze si
Negresti Gas"

- POIM-SM-CL-12 "Constructia statiilor de epurare din localitdtile Bétarci, Tarsolt si Orasu Nou"

= POIM-SM-CL-13 "Extinderea statiitor de epurare din localitdtile Mediesu Aurit si Turulung"

~  POIM-SM-Ci-14 "Construire instalatie de tratare namol Satu Mare"”

2. Comparatie financiara

Din punct de vedere financiar costurile pentru implementarea sistemului SCADA conform arhitecturii

SCADA propuse in Studiui de fezabilitate propus, nu se modifica in mod semnificativ.
Sumele economisite prin eliminarea serverelor SCADA din dispeceratele locale, vor fi utilizate pentru:

- implementarea unui sistem SCADA central mai performant, care sa poata gestiona volumul de
date de la toate obiectivele SCADA. Pentru a asigura o fiabilitate ridicata, au fost prevazute
servere diferite pentru stocarea datelor fata de serverele SCADA si pentru 2 asigura o fiabilitate
ridicata, toate echipamentele esentiale au fost dublate;

- integrarea in sistemul SCADA central a unor obiective existente (ih general statii de pompare),

nemanitorizate care nu au fost prevazute in Studiul de fezabilitate initial:




- Implementarea unui sistem de securitate care sa respecte legislatia (Legea nr. 362/2018

privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitatea retelelor si sistemelor informatice si

Ordinul MCSHE nr. 599/2019 privind aprobarea Normelor metodologice de identificare a

operatorilor de servicii esentiale si furnizorilor de servicii digitale).

Pretul final al contractului conform SF existent este de 7,066.25 mii le {fara TVA, pret curent).

Pretul final al contractului conform SF propus este de 7,034.41 mii lei (fara TVA, pret curent).

Comparatie preturi SF existent — SF propus '

CAPITOLUL 1 Cheltuiéli pentru
obtinerea si amenajarea terenurilor

CAPITOLUL. 2 Cheltuieli pentru

asigurarea utilitatifor necesare
obiectivului

CAFITOLUL 3 Cheltuieli pentru
proiectare si asistenta tehnica =

CAPITOLUL. 4 Chaltuieli pentry
investitia de haz

Total capitolul 4:

- 7,065.84

1,495.35

7,034.41

1,488.70

4 | Or de'sa

CAPITOLUL 5 Alte cheltuleli

Lucrar de constructli

0.38

.08

5.1,2. | Cheltuieli conexe organizarii santierului 0.04 0.01
ditti]
Total capitolul 8.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru darea
in exploatare

CAPITOLUL 7. Cheltuieli cu satarii
pentrit UIP si auditul anuat al
proiectuiui

TOTAL GENERAL

7,086.253

1,485,440

7,034.41

1,488.70




6. Concluzii

Sofutia propusa prezinta o fiabilitate si securitate mai buna fata de varianta din Studiul de Fezabilitate

initial din urmatoarele motive:

este mai simplu de gestionat si intretinut;

intrucat in general, comunicatia cu obiectivele SCADA se face prin internet sau se utiizeaza
cormunicatii moblie {GPRS/GSM/3G, etc), po'zitia fizica a obiectivului SCADA fata de serverele
SCADA nu prezinta importanta;

protectia fizica a sistemului SCADA se face mult mai simplu;

datele ajung direct in serverele SCADA, pot fi vizuzlizate in timp real pe terminalele din
dispecerate si nu depind de functionarea unui server SCADA intermediar {din dispecerate
locale);

se poate face foarte simplu backup Ja datele stocate, chiar si in alte locatii {cloud);

se poate controla accesul la datele de pe serverul SCADA la nivel de utitizator si locatia din care
se face accesul, astfel Incat fiecare utilizator va avea acces doar la datele necesare pentru
indeplinirea atributiflor de serviciu;

daca este necesar, solutia propusa este mult mal simplu de modificat, serverele centrale pot fi
imbunatatite sau relocate, se pot infiinta dispeceratele locale noi sau muta in alte iocatii;
extinderea solutiel prin adaugarea de obiective SCADA noi se face mai simply, adaugarea este
necesara doar in serverele centrale;

in solutia propusa, importanta dispeceratelor locale este red usa, monitorizarea sistemudui
SCADA se va face ta nivelul dispeceratului central, 24h din 24, in cazul aparitiel unor defectiuni,

operatorul din dispeceratul central SCADA va informa echipele de interventie.

In concluzie propunem actualizarea Studiviui de Fezabilitate existent pentru a fi conform cu Caietului

de sarcini intocmit pentru lucrarea ,SM-CE-04 SCADA sistem de alimentare cu apa si canalizare in

Judetu] Satu Mare”.

Micsku ipan Szendrei Anton

Manager de contract SM-CF-04 Manager UIP
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Anexoa Z

MEMORIU TEHMNIC

Privind Actualizarea Studiului de Fezabilitate — component aferentd Contract sectorial de produse

"POIM-SM-CF-04 Echinainente SCADA™
Din cadrul;

PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII DE APA $1 APA UZATA DIN JUDETUL
SATU MARE / REGIUNEA NORD-VEST, IN PERIOADA 2014-2020
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1. Introducere

Studiut de Fezabilitate PROIECTUL REGIONAL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURH DE APA 51 APA
UZATA DIN JUDETUL SATU MARE / REGILUNEA NORD-VEST, It PERIOADA 2014-2020, a fost elaborat
in decembrie 2019 de ROMAIR CONSULTING SRL.

Pe parcursut intocmirii Caietulut de sarcini pentru lucrarea ,$M-CE-D4 - SCADA sistem de alimentare
cu apa si canalizare in Judetul Satu Mare" s-a constatat ca arhitectura Sisternuiui SCADA din Studic]

de Fezabilitate nu este optim#, motiv pentru care s-a propus modificarea Studivlui de Fezabilitate.

Modificdrile propuse nu schimba scopul si obiectul projectului initial.

2. Prezentarea arhitecturii SCADA din Studiul de Fezabilitate existent
Arhitectura Sistemului SCADA din Studiu de Fezabilitate a prevdzut infiintarea sau extinderes unui

numar de 21 dispecerate SCADA locale noi astfel:

» infrastructura apd, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
#  Saty Mare, Negresti Oag, Carei, Tasnad

e [nfrastructura apd, inflintare de dispecerate locale noi:
#  Tarsolt, Turf, Halmeu, Tarna Mare

= Infrastructura canal, extinderi de dispecerate locale existente in localitatile:
# Satu Mare, Ardud, Bérséu,.Negresti Oas, Carel, Tasnad

= Infrastructura canal, infiintare de dispecerate locale noi:

» Micula, Valea Vinutui, Mediesu Aurit, Orasu Nou, Tarsolt, Batarci, Turuly ng

Dispeceratele 3CADA locale de apa si canalizare vor monitoriza si emite comenzi citre obiectele SCADA
arondate (statii de tratare, statii de clorare, rezervoare, puturi, statii de pompare apd potabild, statii
de ridicare a presiunii, statii de epurare, statii de pompare api uzat3, cimine de ridicare a pregiunii

dotate cu pompe sau alte echipamente).

Fiecare dispecerat SCADA local presupune existenta a 2 servere SCADA in sistem redundant +

echipamente aferente.




Sistemul SCADA Central culege datele de la serverele SCADA locale. Pentru eficionta in operare si
interventii, s-au prevézut 3 dispecere zonale la Negresti Qas, Careisi Tisnad deoarece doar in aceste

focatii exista centre de interventii cu personal permanent.

A fost prevdzutd integrarea in sistemul SCADA a ohiectivelor SCADA noi, realizate in cadru! unor
contracte de lucrdri in derulare/viitoare din POIM si partial a obiectivelor SCADA existente,
monitorizate in sisteme SCADA realizate in cadrul altor proiecte, aferente sistemelor de alimentare cu
apd si canalizare. Nu au fost incluse obiective existente care in prezent nu sunt monitorizate de sisteme

SCADA.
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3. Fundamentarea oportunitatii modificdrii arhitecturii SCADA incluse

In Studiul de Fezahilitate
Arhitectura SCADA adoptata in Studiul de Fezabilitate existent trebuie optimizata din urmitoarele

motive;

- kste necesara prezenta de personal calificat SCADA in toate dispeceratele locale, aceasta
cerintd neputand fi in totalitate indeplinitd, avind in vedere faptul ca, in general personalul
stafiei de tratare apd uzatd sau apd potabild nu are atributii privind remedierea problemetor
din alte obiective conectate la dispeceratu! local (de ex. statii de pompare din tocatii
apropiate};

- Dispecerele locale au fost prevdzute in toata zone de proiect la sursele de apd sau la statiile de
épurare pentru a monitoriza obiectivele arondate proiectate n cadrul Proiectului Regional
finantat prin POIM (stalii de pompare, rezervoare, etc.) insd nu au fost incluse obiectivele
arondate existente;

- locatia dispeceratelor locale a fost stabilita pe baza existentei unui server SCADA local {in
general in statii de tratare apd uzatd sau apd potabils);

- Intretinerea si interventia in cazul aparifiet unor erori In functionarea serverelor SCADA este
mat diftcild din cauza numarului mare de locatii;

- Costuri mari pentru infiinfarea sau extinderea altor dispecere locale altele de cat cele aferente
statiilor de epurare/tratare (fiecare dispecerat contine minim 2 servere SCADA ih sistem
redundant, licente SCADA, alte echipamente)

- In acest sens; in aceste din urma obiective tehnologice {Gospodarli de apa, Statii de pompare
ape potabile/uzate, foraje, camine de misura debit /oresiunefclor, etc) este necesara
utilizarea doar a unui sistem avand doar un automat programabil si a unui panou local de
afisare HMI, ceea ce inseamnd ca solutia arhitecturala poate fi imbunatatits;

Se mentioneazd ca aceste ultime detalii fac obiectul si a Documentatitior de atribuire , care
completeazad Studiu de Fezabilitate

- Monitorizarea divecta din dispecerul central Satu Mare unde se afla atat baza operational
complete a Operatorutui regional cat si personalul de specialitate se va face mult mai facit cu
impact direct asupra reducerii timpilor de interventie in caz de avarll; -

- Integrarea unor obiective SCADA not in viitor va fi l'f‘-iiﬂ'( mai facila;

- Schema arhitecturala revizuita a fost completata cu specificatii suplimentare referitoare la
cerinte de Securitate obligatorii, ca urmare a avizérii Caietului de Sarciniin cadrul Comitetului
Tehnico-Economic pentru  Societatea [nformationald, Autoritatea pentru digitalizarea

Romdniei;




4. Prezentarea arhitecturii SCADA revizuite pentru actualizarea
Studiului de Fezabilitate

Modificarea arhitecturii SCADA din Studiul de Fezabilitate presupune urmatoarele masuri:

- Obiectivele care nu sunt comandate de servere SCADA locale (de ex. majoritatea statiilor de
pompare apd potabild sau apd uzatd, statii de hidrofor, puturi, etc) vor fi monitorizate/
comandate direct prin sistemul SCADA Central:

Serverele SCADA locale {de ex. din statii de tratare ap8 uzatd, gospodarii de apé, etc) vor fi
integrate In sistemul SCADA central prin protocol OPC-UA;

- Dispeceratele SCADA locale aferente unor Gospodarii de ap3 de mica complexitate/ statii de
epurare de mici de mici dimensiuni, vor fi realizate sub forma de terminale conectate divect la
sistemul SCADA central, conform precizirilor din paragrafele urmatoare, ceea ce prezinta
urmatoarele avantaje: .

o Nusunt necesare servere si licente SCADA scumpe, rezultind costuri de implementare
foarte mici;

o Riscuri de securitate mai mici, toate datele sunt stocate pe serverul central, nu exista
risc de pierdere date Tn cazul defectarii unui echipament;

o Terminalul este realizat cu calculatoare obisnuite, nu necesita conditii speciale
(climatizare, existenta generatoarelor de tensiune, etc), inlocuirea unuj echipament
defect se poate face foarte usor;

o Relocarea sau implementarea unui dispecerat local se poate face foarte simplu i cu‘
costuri reduse,

- locatia dispeceratelor locale nu este determinata de existenta unui server SCADA iar
dispeceratele locale vor fi amplasate astfel incat sa poat3 fi operate de personalul responsabil
de functionarea obiectivelor monitorizate;

- Serverele SCADA vor fi amplasate Tn camera serverelor din sediul central Apaserv Saty Mare,
unde este asigurata climatizarea si exista generator de tensiune;

- Obiectivele SCADA noivor putea fi integrate direct in sistemul SCADA central;

- Sevorintegra in sistemul SCADA si obiective existente care in prezent nu sunt monitorizate de
servere SCADA;

Au fost inciuse in Studiul de fezabilitate, cerinte de securitate obligatorii, ca urmare a avizirii
Caietului de Sarciniin cadruf Comitetului Tehnico-Econormic pentru Societatea Inforrﬁationalé,

Autoritatea pentru digitalizarea Romaniei.

Investitia aferenta Contract sectorial de produse "POIM-SM-CF-04 Echipamente SCADA", va include

urmatoarele componente:




v

W

Componenta 1; Sistemul SCADA central

Cuprinde serverele SCADA si echipamentels aferente si softul SCADA
Componenta 2: Amenajare Dispecerat Central

Compus din:

- Posturi de lucru pentru dispeceri — 3 buc
- Sistem video wall

Componenta 3: Reteaua de comunicatie

Asigura comunicatia bidirectionald si securizata intre sistemul SCADA central 5i dispecerate,

respectiv sistemul SCADA central si obiectivele SCADA locale
Componenta 4: Dispecerate locale
Vor fi realizate dispecerate locale Tn urmitoarele locatii;

Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia APA
Sediul Apaserv Satu Mare, Sectia CANAL
STAP Satu Mare (Méartinesti)

SEAU Satu Mare

Seditl Apasery Tagnacl

SEAU Tésnad

STAP Negresti Oas

SEAU Negresti Oas

STAP Carel

10.  SEAU Carci

Dispeceratele locale vor fi echipate cu terminale conectate la sistemut SCADA central,

e e B R

Componenta 5: Laptop-uri pentru mentenantd
Vor fi utilizate pentru depanare, reinstalare, reconfigurare echipafﬁente din sistemul SCADA

Componenta 6: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor monitorizate in sisteme SCADA

realizate In cadrul altor proiecte, care vor fi integrate in sistemul SCADA central
A fost prevazutd integrarea unui numér de 156 ohiective.

Componenta 7: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor existente, care In prezent nu
sunt monitorizate n sisteme SCADA si care vor fi integrate Tn sistemul SCADA central

A fost previzutd integrarea unui numir de 84 obiective.

Componenta 8: Integrarea in sistemul SCADA a obiectivelor noi, realizate In cadrul unor

contracte de lucriri in derulare/viitoare $i care vor fi integrate in sistemul SCADA central

8




Integrarea obiectivelor SCADA din urmétoarele contracte de tucrdri finantate prin POIM in

cadrul Proiectului Regional:

~  POIM-SM-CL-01 "Reabilitarea retelel electrice de medie tensiune, trecerea de la 8kv la 20
kv pentru frontul de captare i uzina de apd"

- POIM-SM-CL-02.1 “Extinderea SZAA Satu Mare citre Ardud, Baba Novac, Gelu, Dobra si
Bogdand. Extinderea sistermului de canalizare din clusterul Ardud”

- POIM-SM-CL-02.2 “Extinderea SZAA Satu Mare, citre Mediesu Aurit, Romanesti,
Babasesti, Odoreu, Decebal, Doba st a sistemului de canalizare in aglomeririle Dorolt, Satu
Mare, Vetis, Doba si Mediesu Aurit"

- POIM-SM-CL-02.3 "Extinderea SZAA Satu Mare ciitre Craideroit, Criseni, Eriu S8ncrai si Satu
Mic. Extindere canalizare Tn clusterul Micula®

- POIM-SM-CL-03 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd din zona Halmeu, Turt sia
sistemului de canalizare din clusterul Turulung si aglomerarea Turt”

- POIM-SM-CL-04 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd Tarna Mare si a sistemului de
canalizare din clusterele Tarma Mare si Ratarci”

- POIM-SM-CL-05 "Extindere sistemului de alimentare cu api Carei cétre Tiream/Ghenci si
a sistemului de canalizare din ¢lusterul Carei"

- POIM-SM-CL-06 "Sistem de alimentare cu apd si canalizare in Cimarzana si Tarsolt"

- POIM-SM-CL-07 "Extinderea sistemului de alimentare cu aps Tisnad si a sistemului de
canalizare din clusterul Tasnad”

- POIM-SM-CL-08 "Extinderea sistemului de alimentare cu apd Negresti Oas i Certeze si a
sistemului de canalizare din aglomerarea Negresti Oas"

- POIM-SM-CL-09 “Extinderea sistemului de alimentare cu ap# si canalizare in Valea Vinului

- POIM-SM-CL-10 "Extinderea sistemului de canalizare din aglomeririle Barsdu si Orasu
Nou"

- POIM-SM-CL-11 "Constructia, extinderea si resbilitarea facilitatilor de captare, tratare,
inmagazinare si pompare apd in localitdtile Halmew, Turt, Tarna Mare, Tarsol, Huta-
Certeze si Negresti Oas" '

= POIM-SM-CL-12 "Constructia statiilor de epurare din localititile Batarci, Tarsolt si Orasu
Nou"

- POIM-SM-CL-13 "Extinderea statiilor de epurare din localititile Mediesu Aurit si Turulung”

- POIM-5M-CL-14 "Construire instalatie de tratare ndmol Satu Mare"

9




5. Aspecte financiare

Bugetul aprobat la nivelul Studiului de Fezabilitate se modifica prin renuntarea fa valoarea aferenta
Copitofulul 1. LUCRARI DE CONSTRUCTI 51 INSTALATIL 1 Constructii din Devizul pe Obiect siincadrarea

in celelalte sume conform deviz aprobat pentru POIM-SM-CF-04 {ANEXA la acest memaoriu),

6, Concluzii
Solutia propusa prezinta o fiabilitate si securitate mai buna fata de varianta din Studiul de Fezabilitate

initial din urmatoarele motive:

- implementarea unui sistem SCADA central mai performant, care sa poata gestiona volumul de
date de la toate obiectivele SCADA. Pentru a asigura o fiabilitate ridicata, au fost previzute
servere diferite pentru stocarea datelor si servere SCADA si pentru a asigura o fiabilitate
ridicata, toate echipamentele esentiale au fost dublate:

- integrarea in sistemul SCADA central a unor obiective existente (i general statii de pompare),
nemonitorizate care nu au fost previdzute In Studiul de fezabilitate initial;

- este fmal simplu de gestionat si intretinut;

- Intrucdt in general, comunicatia cu chiectivele SCADA se face prin internet sau se utilizeazd
comunicatii mobile (GPRS/GSM/3G, etc), pozitia fizica a obiectivului SCADA fata de serverele
SCADA nu prezinta importanta; _

- protectia fizicd a sistemului SCADA se face mult mai simplu;

- datele ajung direct in serverele SCADA, pot fi vizualizate in timp real pe terminalele din
dispecerate 5i nu depind de functionarea unul server SCADA intermediar {din dispecerate
localej;

- se poate face foarte simplu backup la datele stocate, chisr skin alte locatit (cloud);

- se poate controla accesul la datele de pe serverul SCADA |a nivel de utilizator si locatia din care
se face accesul, astfel Incét fiecare utilizator va avea acces doar la datele necesare pentri
indeplinirea atributiilor de serviciu;

- daca este necesar, solutia propusa este mult mai simplu de modificat, serverele centrale pot fi
imbundtatite sau relocate, se pot infiinta dispeceratele focale not sau muta in alte locatii;

- extinderea solutlei prin addugarea de obiective SCADA noi se face mai simplu, adiugarea este
necesara doar in serverele centrale;

- renuntarea la lucrdrile de constructii;

- in solutia propusa, importanta dispeceratelor locale este redusa, monitorizarea sistemului
SCADA se va face fa nivelul dispeceratului central, 24h din 24, in cazul aparitiei unor defectiuni,
operatorul din dispeceratul central SCADA va informa echipele de interventie,

n cancluzie propunem actualizarea Studiului de Fezabilitate existent pentru a fi conform cu Caietului

de sarcini intocmit pentru lugrarea ,POIM-SM-CF-04 Echipamente SCADA” revizuit.

10




it

sigzyeNEn | |7

INRAIIDSIN0 21 mmmow:.
tomemnn exseinBise naued oINiOUD 2 NIOLIHYD

b Swouqmu 12301

EmEmmmﬁEm saooe mhmﬂmcm&,«
EmEmwmﬁﬁm asiebaxd ap cmho«j
usdel eaieleusiny |

it A,

16juneIa]

. eosefeuswe IS eassURgo niuad JEMHAYS | INIOLIAYD
_ Z . 3 L
- loan3 uiy NOH 1IN NOWHIN'  OINTHA NOH A AR S

(VAL msnjour) (VAL eIy
sreoer VM. 24e0lEA

X mv homm_ﬂamunnm IS .momm_oaamo m&.E::ma

610Z DIUNI 0INJ SAND 18] ZGZLp =0iNT L

wOE0E-PLOT
YOVORISd NI ISIA-CHON YINHDIN/
FHVW LTS IS0 NIG YIVZD
VdV IS VdV 30 IHENLONELSVH-ANI ¥
HYVLIONZFA 30 TYNOIDIN TNLZFI0Y L.

JLINIHNAD
RINL3¥d

P40
TVHINID
ZIAGC

exauy



T

g moides erog

LIESSN inoexa aleziaedng

SLOE YOS LBLL
od 2aued UIp BORIUS] BIUSISISY

Boluysy elusisisy

BISOAU] IBIoSXS
ImuswabBeuew nuRwep Ui RILBINSUSH

aeyongn

oMU NOH N

{YAL nsnjour)
_ aleciep

VAL

(VAL e1ep)

m.._momm\w =

T i,

. op.aojejopdedqns 1S lojd|oldes ealjwnua(

B : CTTITIERY
ejuSysIse 1s ssepoarord nipuad HameyD € MYIOLIAYD
- - :Z mjonded [B16}
- - . Bedunuo] 57
z EET LY
- . 3083 vz
- BZE
- : 9 ¢z
- - - edy

Ll




£i

injnyoatcsd (e [enue
HRIDAT IS J4if ngUed jRES B HOINKOND L INIOLIHdYD

79 [H{CITES [EC L

uj pasep nauad YANYIYD 9 MIOLIVD

‘g pipoudes eyjo g

= DINZBADICSU IS 6SIBNG

= Jeinzeasidouis osisAp HeInayD |

- . IBNIPeIYD MSos

- JOIICIONISUOD B BIBIO0S BSeD fujusd exey

- 28] exes

- INUPBIO IMSOD BXEY ' Bi0D PUBOISICT) T

- - - irueaues jueziuebio axauod ysinByD | 2L G

- - - MONASUCS D UBIoNF | LS

= T Sl i R L L SIPS OD SdBZIIeBID) TR
_E_:mwﬁ v § INIOLHYD

€8°TLLT

Y6 OLE'S

VS OEET

¥ fhicndes e1o]

T GBIosioosu SAIOY | 8 Y
86°69L ) .| £97€9€'8 e B Y

(VAL Asnpoui)
_aueOjEp




71
5% i 81T ZE'T £2°9 (LVS+TP+Lp+2+8° 142" "ded) W+0 aaes uig
S8 LLLL 670228 yg'9egL OL83Y'T | IY¥VEQ'L TVHINID IVLOL
R - - - - 12 imjoyden fejo g
. Ve

oanty

- {VAL arsnpou)

NOM A

OIng N

T NOX A

(VAL eaey)

2IBOlBA

R RIS
Sp 10j8jo3deIgns 1s iopjoden ealjunua(

MO UN-



&t

FYINOW 1 TYLOL

- - asibojouys; sjuswediyoss.

i1s ofegn fequoyy | &
FYINOW 1l
|
16T v 87T 26T £z'a 1LVIVLSNI IS NLDNYISNOD TIViOL
ong 020Z-710Z Al WI0§H05 | .
IST W 2T'T 76T £z'9 0S'9TET | ot sjusuewred 19814
- 1 IEDIUNWIooa]o)
ap meesyy | ©

- = 8139919 I3e|eIsul z

: z RORTHSUSD |
HLVIVISNI IS HLONBISNOD 3a RIVEONT |

o
T

SEnues wn o ap i1op9joudesgns

. Q?w >_w:_oz.: . ,...q?w.m._mt mum«_cs
a1e0l2A ,q?.w  aeopEp . areopep s ..ow.mw.o«&mu gaiunuagg

610Z SIUN{ OINT SIND 18] 2624y =0inT |

ILNIUNS
RNL3Yd

¥d40
103180
H3d ZIAZC



St

YaVOos

BlRI9AISS IS YOVDS
s1ei900dsIp UID RIDN

3p 1iEYs Ajoadsal sjenuad
o11g VOYOS BjaISAISS IS BjED0)| o
. YOYOS 919A108I00 24
BREsILNWoD suuised sies
HIBDIUNWIGS 8D 21818 1Bun
Szl I8'8S L6 ar'0T 7' 6Y 90 657'0T 0T : easeziesy ¢ eneLodwoD
arew

MES AYISYY YOVDS
fenuen Inmeiesedsi
ong gaanpzeb niusd zZc
BIELLLIOSDD BPUBLLOS
sp esewen easelpusily
95" 1Et £9°998°T | ¥1°082 984 £S9TET | 9V BTH'8LT 01 ¢ Blusuoduinn
: 2IEMYOS
1S SJEMmpIBY Bunosue |
- BAUSD YOVOS
T80T I A €418 £E0'16 £1° 08y ELBE0LE T WSS L BlusucdwioD
86'694'T | €£5°€95'8 | SETSEET IR0 . . . HeIog
ge L8yt | - - _ ¢

ang LE

. - . uodsues}
op ojuawediyoa s afein | ©

- , - ao1Bojouya;
: ‘equsiuediyas is afemn b

IEVHENOOUd

oing

BTN . 19IWN oUW 1M | om3

il

Al arer _ | stemueD
| (VAL msnjou) (VAL iRl Zreyun

WA ap iopejondesgns M E
Is .”owmmnu_amﬂ eIIUNUI A

aue0EA oo . OHeOEA



LT

BpuUBwIOS

ong BP INOIGE] BBIBGUIYOS 1/e
TRGES | ZRIES'Z i VT POF 1 ST0SY BSLPTT | TETEY'D 0oL BUSIOBU BB BAIOBIGO -

Yavos

ajeseoadsip Ul dleZucluocW

180§ NE U aied

SIUDSIXD 9230} 10|BAROSIGO

B YOvOS Halsis L

P¥E6S V664771 969 | S8 46V SYPISET | POISR L6 01 easelfou] f BUSUOAWOD

apsicsd

IO rUpED Ul SieZlies!

BRI Y(IYOS Siejesadsip

ong 2| S1BI02UDD 'OUSISIXS g

8800} JoPADRIg0

B yOyOS jnusisis w

P
o

ang

EETLT 80°Z8T'T | OLP0T TO'8ZIT BELLOT | TV LO0'8ET 01 2asRibsil] g BIauoduIon
ong YavoS/OTd zoc
FATR S0'98T 1467 60°¢tE SE'9%1 ¥5 L1589 0's BIBJOAZOD JUBIIT
A 6877 L6 Ev'y 26°02 6£°588 oS ang | un-dojde7 LGE
2lUBUSIUSW Nausd
ong un-doydes ap aremyueo s sy
79y 6017 | 89€E 1§°4¢ STLLT | TOWIGUE 01 (RUBZILINS G BJUSUOAWOD
1g'1e £9°001 FASE 06'LT 0ove 9€ €06/ 1 o1 ong BAIBZEL 8P sjuawediyos - £vE
£9°0¢ PLEET 0T'8E SSTy - YOIOT Z9YSTy 001 ong | 9yeoo) a1Re0edsIp - LFE
2100
YOS Jojejessoadsip
2eulsap Jojneds .
o B 30uivads ssusuiediyoe re
N2 2aJBl0p IS Baleleually

wm.H.u.. - .@mm.mmm LIwS S¥'09 $9°587 09'6¥7°09 o1 p elgauodwon
64.:5.:. _ww.m._i. R — AR —.
: - Sjejfuen

{vAL asnjoun) (VAL ese))  eiepun °p- ,_ d
a0 . aie  auBOfRA : I8 ..honw_oaﬁmm m.w.._mEﬁm.wQ

om3

VAL



81

SSTLLT

P6°0LE'S

PSOEEE

0L°88%'T

IFveo's

TVHINGD TVLOL

86'694°T

£5°E9€'8

SE'SEE’T

ZBE£BY'T

81°820°L

FHVENOOUd "W TVi0L

EQLS

ETIVT

0%'8¢

38Ty

£87°70C

£T°I88°LY

o1

ongG

HIZIUSWINO0P SJRLDOIE
‘teuosiad annagsy
‘2IBPINDSS 3P WSS

6¢

vEILZ

PLZ8TT

14902

Z0'38¢L

€V 20T

19749

'8EE

ong

BRUSC YGvOS
[MWSSIS Ul JoOUD 81Bs0)
sAjoBIgo sseibeur -

8¢

vo'vi

L5704

LTTL

557¢CY

tE6s

T6'SP0T

Horas

ang

81800 YOVOS
aianies cieuboy -

L8

g'98¢

TLTSET

86'51¢

FATR

YL9ETT

€£895°0VT

o1

ang

siElawcuy

2D SHID Ui SBAUOD

JOHE MUPED Ul NIon| Ul Sieye
10U S|B00] IOBMIORBIGE
EYJYOS IRWSISIS W
edsesboqul ig BlusUOdWODS

8¢

£9°95
LI
LA

(WA

. {vALmsnpou)

aie0jA

omzu

[8VTT
TN

(WAL ea))

. BIEOCIEA

EE0ER'T

omgy

BIBBUR

. 0'6¢

Feuen

ang

fiD eIRjop BARIBIQD -

YaQyos inejsts
ur speafoqur i jod 8185 Yo

u.wmm&_.w:u.
ap 1ojetondengns

1s Jgsoudes eanwnuag

cLE




