
 

 

 

Observații : 

- La contractele SM-CL-03 ,SM-CL-04 , SM-CL-05 , SM-CL-06 ,SM-CL-11 , SM-CL-13  și SM-CL-14 sunt întîrzieri foarte mari , există riscul de nefinalizare în termen a 

lucrărilor 
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